

# Guia da Aula Prática – Azure DevOps na Gestão de Projetos

*MBA em Gerenciamento de Projetos – UNIFOR*

| Data                     | Duração | Professor        | Formato               |
|--------------------------|---------|------------------|-----------------------|
| 29/09/2026 (terça-feira) | 4 horas | Arimatéia Júnior | 4 equipes de 6 alunos |

## 1. Objetivo

Cada equipe vai planejar e acompanhar um projeto real no Azure DevOps, usando um processo diferente (Basic, Agile, Scrum ou CMMI). Ao final, a equipe terá um backlog completo e organizado, uma sprint planejada, o quadro (board) mostrando o andamento, uma evidência de entrega gerada por pipeline e um dashboard que ajuda o gerente de projetos a tomar decisões.

**Importante:** Não é preciso programar. O código e a pipeline já estão prontos no projeto de vocês; o trabalho é de gestão: decompor o escopo, estimar, priorizar, distribuir responsabilidades e acompanhar a execução.

## 2. Como a atividade funciona

- **Uma organização para a turma:** <https://dev.azure.com/unifor-mba-gp-2026>
- **Um projeto por equipe,** cada um com o seu processo. Você só vê o projeto da sua equipe.
- **Mesmo roteiro para todos:** as 8 partes da seção 6 valem para as quatro equipes; o que muda é o vocabulário de cada processo, explicado na página da sua equipe (seção 7).
- **Material de apoio dentro do projeto:** em Repos > Files, a pasta docs traz o guia de campos (docs/campos-work-items.md) e o guia do seu processo (docs/processos).

| Equipe    | Processo | Projeto            | Cenário                 | Hierarquia                                                                                 |
|-----------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipe 01 | Basic    | 01-basic-portal    | Portal do Cliente       | Epic → Issue → Task                                                                        |
| Equipe 02 | Agile    | 02-agile-delivery  | Sistema de Delivery     | Epic → Feature → User Story → Task                                                         |
| Equipe 03 | Scrum    | 03-scrum-banking   | Aplicativo Bancário PIX | Epic → Feature → Product Backlog Item (PBI) → Task                                         |
| Equipe 04 | CMMI     | 04-cmmi-governance | Sistema Governamental   | Epic → Feature → Requirement → Task (Change Request, Risk e Review ligados ao Requirement) |

### 3. Antes da aula: primeiro acesso

O login e a senha inicial de cada aluno estão na planilha enviada no grupo da turma. Faça este primeiro acesso antes da aula, pois ele leva de 5 a 10 minutos.

1. **Acesse** <https://dev.azure.com/unifor-mba-gp-2026> (de preferência no computador, com o celular à mão).
2. **Entre com o seu login** nome.sobrenome@arijrtechnology.com.br e a senha inicial da planilha.
3. **Crie uma nova senha** quando o sistema pedir. Guarde essa senha.
4. **Configure o MFA:** instale no celular o aplicativo Microsoft Authenticator (Android ou iOS). No computador, clique em Avançar até aparecer um QR Code. No aplicativo, toque em + > Conta corporativa ou de estudante > Digitalizar código QR e aponte para a tela. Confirme o número que aparecer.
5. **Pronto:** você verá o projeto da sua equipe na página inicial.

**Dica:** se aparecer a pergunta "Continuar conectado?", responda Sim no seu computador pessoal. Se não conseguir entrar, avise o professor pelo grupo da turma antes da aula.

### 4. Cronograma da aula

| Etapas                                            | Tempo  |
|---------------------------------------------------|--------|
| Apresentação e demonstração                       | 45 min |
| Parte 1 – Entrar no projeto e conhecer o ambiente | 10 min |
| Parte 2 – Papéis e regras de preenchimento        | 15 min |
| Parte 3 – Criar o backlog                         | 45 min |
| Parte 4 – Refinar, priorizar e estimar            | 25 min |
| Parte 5 – Sprint e board                          | 25 min |
| Parte 6 – Pipeline e evidência de entrega         | 20 min |
| Parte 7 – Consultas e dashboard                   | 30 min |
| Parte 8 – Apresentação das equipes (4 min cada)   | 20 min |

### 5. Papéis dentro da equipe

Distribuem os papéis nos primeiros minutos. Todos criam e editam itens; o papel indica quem cuida de cada parte.

| Papel               | Responsabilidade                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gerente do projeto  | Conduz a priorização, a sprint e a apresentação final              |
| Product Owner       | Define valor, descrição e critérios de aceite dos itens            |
| Guardião do backlog | Garante a hierarquia correta (pai/filho), as estimativas e as tags |
| Guardião do board   | Atualiza estados, responsáveis e trabalho restante                 |

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Analista de indicadores  | Cria as consultas e o dashboard                      |
| Responsável pela entrega | Executa a pipeline e registra a evidência no backlog |

## 6. Passo a passo da prática

*A interface pode aparecer em inglês ou português. Os nomes abaixo estão em inglês, com a tradução entre parênteses quando for diferente.*

### Parte 1 – Entrar no projeto e conhecer o ambiente (10 min)

1. **Abra** <https://dev.azure.com/unifor-mba-gp-2026> e clique no projeto da sua equipe.
2. **No menu à esquerda, identifique** Overview, Boards, Repos e Pipelines.
3. **Abra Repos > Files** e localize a pasta docs. Abra docs/campos-work-items.md e o guia do seu processo em docs/processos.
4. **Abra Pipelines**, clique na pipeline da equipe e depois na execução já existente. Clique no job e veja as etapas: testes, validação, build, publicação do artefato e deploy simulado.
5. **Na página da execução**, clique em "1 published" (1 publicado) para ver o artefato gerado.

### Parte 2 – Papéis e regras de preenchimento (15 min)

1. Definam os papéis da seção 5.
2. **Leiam juntos o guia de campos** (docs/campos-work-items.md): título, descrição, prioridade, estimativa, critérios de aceite e tags.
3. **Combinem a escala de estimativa:** 1, 2, 3, 5, 8 (13 = grande demais, precisa ser dividido).
4. **Combinem a escala de prioridade:** 1 = crítico/MVP, 2 = alto valor, 3 = complementar, 4 = pode ficar fora.
5. **Regra de ouro:** se o campo existir no item, preencha o campo; se não existir, escreva a informação na descrição.

### Parte 3 – Criar o backlog (45 min)

Use a tabela "Backlog realista" do guia do seu processo como ponto de partida. Vocês podem adaptar os itens, desde que mantenham a hierarquia e os mínimos da sua equipe (seção 7).

1. **Vá em Boards > Backlogs.** No canto superior direito, o seletor de nível mostra os níveis do seu processo (por exemplo Epics, Features, Stories). Escolha Epics.
2. **Clique em + New Work Item (Novo item de trabalho)**, digite o título do Epic e pressione Enter.
3. **Clique no título do item para abri-lo** e preencha Description (Descrição), Assigned To (Atribuído a), Priority (Prioridade) e Tags. Clique em Save (Salvar).
4. **Para criar um filho**, passe o mouse sobre a linha do item no backlog e clique no ícone +. O Azure DevOps já cria o item do nível de baixo ligado ao pai (Epic → Feature, Feature → item de backlog, item → Task).
5. **Troque o nível no seletor** para ver e criar os itens de cada nível. Ative "Parents" (Pais) em View options (Opções de exibição) para enxergar a árvore completa.

6. **Em cada item de backlog**, preencha a estimativa e os Acceptance Criteria (Critérios de aceite). Nas Tasks, preencha os campos de horas indicados na página da sua equipe.
7. **Crie pelo menos um item de risco, bloqueio ou dependência** (use as tags risk, blocked ou dependency; no CMMI use também o tipo Risk).

**Dica:** se um item não aparece no backlog, confira se ele está no nível certo e ligado ao pai correto. Dentro do item, a seção Related Work (Trabalho relacionado) mostra o pai e os filhos.

#### Parte 4 – Refinar, priorizar e estimar (25 min)

1. **Respondam em equipe:** o que entra no MVP? O que fica para depois? Qual item tem mais valor? Qual tem mais risco? Algum depende de outro?
2. **Ordenem o backlog** arrastando os itens: o que está no topo é o mais prioritário.
3. **Dividam itens estimados em 13** ou que pareçam grandes demais em dois ou mais itens menores.
4. **Registrem uma decisão:** abra um item importante e escreva na Discussion (Discussão) por que ele ficou nessa prioridade.

#### Parte 5 – Sprint e board (25 min)

1. **Vá em Boards > Sprints** e selecione a sprint da sua equipe (datas 29/09 a 12/10/2026).
2. **Leve os itens prioritários para a sprint:** em Boards > Backlogs, abra View options > Planning (Planejamento) e arraste os itens para a sprint no painel à direita. Outra forma: abra o item e mude o campo Iteration (Iteração).
3. **Na aba Capacity (Capacidade) da sprint**, informe para cada integrante a atividade e as horas por dia. Horas simbólicas, entre 2h e 4h por pessoa.
4. **Na aba Taskboard (Quadro de tarefas)**, arraste as Tasks entre as colunas conforme o andamento.
5. **Em Boards > Boards**, movimentem os cards para simular o andamento: pelo menos um item não iniciado, um em andamento, um concluído e um bloqueado (tag blocked).
6. **Ao concluir uma Task**, atualize Remaining Work (Trabalho restante) para 0.

#### Parte 6 – Pipeline e evidência de entrega (20 min)

1. **Vá em Pipelines**, abra a pipeline da equipe e clique em Run pipeline (Executar pipeline).
2. **Preencha os parâmetros:** Ambiente simulado = homologacao; Nota da entrega = uma frase da equipe (ex.: "Primeira validação da Equipe 03"). Clique em Run.
3. **Aguarde terminar** (poucos minutos). As equipes usam a mesma fila; se a execução ficar "Queued" (Na fila), é só esperar.

- 4. Abra o job** e confira cada etapa: testes, validação, build, publicação do artefato e deploy simulado.
- 5. Baixe o site entregue:** na página da execução, clique em "1 published" (1 publicado), passe o mouse sobre o artefato da equipe e clique no ícone de download (ou em : > Download artifacts).
- 6. Abra o site no seu computador:** extraia o arquivo .zip baixado e dê dois cliques em index.html. O sistema da equipe abre no navegador. No rodapé aparecem o número do build, o ambiente e a nota da entrega que vocês digitaram.
- 7. Explore o sistema** seguindo o roteiro "O que testar no site" da página da sua equipe (seção 7).
- 8. Copie o endereço da página da execução** e cole na Discussion do item que representa a entrega (ou crie uma Task "Registrar evidência da pipeline"). Adicione a tag pipeline.

## Parte 7 – Consultas e dashboard (30 min)

- 1. Vá em Boards > Queries (Consultas) > New query (Nova consulta).** Mantenha o tipo Flat list of work items.
- 2. Monte o filtro:** Work Item Type = o item de backlog da equipe (e/ou Task); State <> o estado final. Clique em Run query.
- 3. Em Column options (Opções de coluna),** inclua Title, State, Assigned To, Priority, Tags e a estimativa.
- 4. Clique em Save query (Salvar consulta)** e escolha a pasta Shared Queries > Dashboard da Equipe. Não salve em My Queries, pois o dashboard não consegue usar.
- 5. Na aba Charts (Gráficos) da consulta,** crie um gráfico de pizza ou barras por State.
- 6. Vá em Overview > Dashboards (Painéis) > New dashboard.** Dê o nome "Dashboard da Equipe 0X", marque a opção Project Dashboard (Painel do projeto) e clique em Create.
- 7. Clique em Edit (Editar) e adicione pelo menos 4 widgets:** Markdown (objetivo, riscos e próximos passos; há um modelo em docs/templates/dashboard-markdown.md), Query Results (a consulta salva), Chart for Work Items (o gráfico) e Build History (a pipeline). Opcionais: Sprint Burndown e Cumulative Flow Diagram.
- 8. Clique em Done editing (Concluir edição).** O dashboard deve responder: o que está em andamento, o que está bloqueado, o que foi entregue e qual item tem maior prioridade.

**Dica:** o gráfico de burndown pode aparecer quase vazio, porque depende de dias de histórico. Isso é esperado na aula.

## Parte 8 – Apresentação (4 min por equipe)

1. Como o processo de vocês organiza o trabalho? Mostrem a hierarquia criada.

2. Como a equipe priorizou e estimou?
3. Qual item representa o maior risco ou dependência?
4. Qual métrica do dashboard mais ajuda o gerente de projetos?
5. O que a pipeline evidencia sobre a entrega e a rastreabilidade? Mostrem o site entregue aberto no computador.

## 7.1 Equipe 01 – Processo Basic – Portal do Cliente

**Objetivo do cenário:** Criar uma experiência simples para o cliente acompanhar solicitações, status de atendimento e comunicados.

**O que o seu processo deve mostrar:** Simplicidade: poucos níveis, pouca cerimônia e visão rápida do fluxo.

| Item                         | Na sua equipe                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projeto                      | 01-basic-portal                                                                                                |
| Hierarquia                   | Epic → Issue → Task                                                                                            |
| Níveis no seletor do backlog | Epics e Issues                                                                                                 |
| Item de backlog principal    | Issue                                                                                                          |
| Estimativa                   | Effort (na Issue)                                                                                              |
| Campos das Tasks             | Activity e Remaining Work                                                                                      |
| Estados (fluxo no board)     | To Do → Doing → Done                                                                                           |
| Sprint                       | Sprint 01 (29/09 a 12/10/2026)                                                                                 |
| Pipeline                     | pipeline-basic-portal                                                                                          |
| Artefato publicado           | basic-portal-site                                                                                              |
| O que testar no site         | Entrar com qualquer e-mail e senha, abrir uma nova solicitação, usar os filtros e avançar o status de um item. |
| Guia detalhado (em Repos)    | docs/processos/basic.md                                                                                        |
| Mínimo esperado no backlog   | 1 Epic, 5 Issues e 10 Tasks                                                                                    |

### Checklist de entrega da equipe

- ☐ Todos os integrantes acessaram o projeto 01-basic-portal.
- ☐ Papéis definidos (seção 5).
- ☐ Backlog com no mínimo 1 Epic, 5 Issues e 10 Tasks, todos ligados ao item pai correto.
- ☐ Cada Issue com descrição, critérios de aceite, prioridade, estimativa e responsável.
- ☐ Tasks com activity e remaining work preenchidos.
- ☐ Backlog ordenado por prioridade e decisão registrada na Discussion de um item.
- ☐ Pelo menos um item de risco, bloqueio ou dependência registrado.
- ☐ Itens prioritários dentro da Sprint 01 e capacidade do time preenchida.
- ☐ Board com itens em estados diferentes (To Do → Doing → Done), incluindo um bloqueado.
- ☐ Pipeline pipeline-basic-portal executada pela equipe com os parâmetros preenchidos.
- ☐ Artefato basic-portal-site baixado, site aberto no computador e nota da equipe conferida no rodapé.
- ☐ Link da execução da pipeline registrado em um item (tag pipeline).
- ☐ Consulta salva em Shared Queries > Dashboard da Equipe, com um gráfico.
- ☐ Dashboard da equipe com pelo menos 4 widgets.
- ☐ Apresentação de 4 minutos preparada (Parte 8).

## 7.2 Equipe 02 – Processo Agile – Sistema de Delivery

**Objetivo do cenário:** Permitir que o cliente acompanhe o pedido em tempo real e que o gestor enxergue progresso, gargalos e valor entregue.

**O que o seu processo deve mostrar:** Produto: valor para o usuário, histórias bem escritas e critérios de aceite.

| Item                         | Na sua equipe                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projeto                      | 02-agile-delivery                                                                               |
| Hierarquia                   | Epic → Feature → User Story → Task                                                              |
| Níveis no seletor do backlog | Epics, Features e Stories                                                                       |
| Item de backlog principal    | User Story                                                                                      |
| Estimativa                   | Story Points (na User Story) e Business Value (na Feature)                                      |
| Campos das Tasks             | Activity, Original Estimate, Remaining Work e Completed Work                                    |
| Estados (fluxo no board)     | New → Active → Resolved → Closed                                                                |
| Sprint                       | Sprint 01 (29/09 a 12/10/2026)                                                                  |
| Pipeline                     | pipeline-agile-delivery                                                                         |
| Artefato publicado           | agile-delivery-site                                                                             |
| O que testar no site         | Avançar o status do pedido até "Entregue", acompanhar o entregador no mapa e avaliar a entrega. |
| Guia detalhado (em Repos)    | docs/processos/agile.md                                                                         |
| Mínimo esperado no backlog   | 1 Epic, 3 Features, 6 User Stories e 10 Tasks                                                   |

### Checklist de entrega da equipe

- ☐ Todos os integrantes acessaram o projeto 02-agile-delivery.
- ☐ Papéis definidos (seção 5).
- ☐ Backlog com no mínimo 1 Epic, 3 Features, 6 User Stories e 10 Tasks, todos ligados ao item pai correto.
- ☐ Cada User Story com descrição, critérios de aceite, prioridade, estimativa e responsável.
- ☐ Tasks com activity, original estimate, remaining work e completed work preenchidos.
- ☐ Backlog ordenado por prioridade e decisão registrada na Discussion de um item.
- ☐ Pelo menos um item de risco, bloqueio ou dependência registrado.
- ☐ Itens prioritários dentro da Sprint 01 e capacidade do time preenchida.
- ☐ Board com itens em estados diferentes (New → Active → Resolved → Closed), incluindo um bloqueado.
- ☐ Pipeline pipeline-agile-delivery executada pela equipe com os parâmetros preenchidos.
- ☐ Artefato agile-delivery-site baixado, site aberto no computador e nota da equipe conferida no rodapé.
- ☐ Link da execução da pipeline registrado em um item (tag pipeline).
- ☐ Consulta salva em Shared Queries > Dashboard da Equipe, com um gráfico.
- ☐ Dashboard da equipe com pelo menos 4 widgets.
- ☐ Apresentação de 4 minutos preparada (Parte 8).

## 7.3 Equipe 03 – Processo Scrum – Aplicativo Bancário PIX

**Objetivo do cenário:** Entregar uma transferência PIX simulada em uma sprint curta, com validação, limite e acompanhamento por burndown.

**O que o seu processo deve mostrar:** Sprint: meta, capacidade do time e trabalho restante (burndown).

| Item                         | Na sua equipe                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projeto                      | 03-scrum-banking                                                                                                |
| Hierarquia                   | Epic → Feature → Product Backlog Item (PBI) → Task                                                              |
| Níveis no seletor do backlog | Epics, Features e Backlog items                                                                                 |
| Item de backlog principal    | Product Backlog Item                                                                                            |
| Estimativa                   | Effort (no PBI)                                                                                                 |
| Campos das Tasks             | Activity e Remaining Work                                                                                       |
| Estados (fluxo no board)     | PBI: New → Approved → Committed → Done · Task: To Do → In Progress → Done                                       |
| Sprint                       | Sprint 01 - PIX (29/09 a 12/10/2026)                                                                            |
| Pipeline                     | pipeline-scrum-banking                                                                                          |
| Artefato publicado           | scrumbanking-site                                                                                               |
| O que testar no site         | Fazer um PIX com CPF de 11 dígitos, testar um valor acima do limite do piloto e conferir comprovante e extrato. |
| Guia detalhado (em Repos)    | docs/processos/scrum.md                                                                                         |
| Mínimo esperado no backlog   | 1 Epic, 2 Features, 6 PBIs e 9 Tasks                                                                            |

### Checklist de entrega da equipe

- ☐ Todos os integrantes acessaram o projeto 03-scrum-banking.
- ☐ Papéis definidos (seção 5).
- ☐ Backlog com no mínimo 1 Epic, 2 Features, 6 PBIs e 9 Tasks, todos ligados ao item pai correto.
- ☐ Cada Product Backlog Item com descrição, critérios de aceite, prioridade, estimativa e responsável.
- ☐ Tasks com activity e remaining work preenchidos.
- ☐ Backlog ordenado por prioridade e decisão registrada na Discussion de um item.
- ☐ Pelo menos um item de risco, bloqueio ou dependência registrado.
- ☐ Itens prioritários dentro da Sprint 01 - PIX e capacidade do time preenchida.
- ☐ Board com itens em estados diferentes (PBI: New → Approved → Committed → Done · Task: To Do → In Progress → Done), incluindo um bloqueado.
- ☐ Pipeline pipeline-scrum-banking executada pela equipe com os parâmetros preenchidos.
- ☐ Artefato scrumbanking-site baixado, site aberto no computador e nota da equipe conferida no rodapé.
- ☐ Link da execução da pipeline registrado em um item (tag pipeline).
- ☐ Consulta salva em Shared Queries > Dashboard da Equipe, com um gráfico.
- ☐ Dashboard da equipe com pelo menos 4 widgets.
- ☐ Apresentação de 4 minutos preparada (Parte 8).

## 7.4 Equipe 04 – Processo CMMI – Sistema Governamental

**Objetivo do cenário:** Controlar acessos por perfil com formalidade, registrando requisitos, mudanças, riscos e evidências para auditoria.

**O que o seu processo deve mostrar:** Governança: requisitos formais, mudanças justificadas e rastreabilidade para auditoria.

| Item                         | Na sua equipe                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projeto                      | 04-cmmi-governance                                                                                                                    |
| Hierarquia                   | Epic → Feature → Requirement → Task (Change Request, Risk e Review ligados ao Requirement)                                            |
| Níveis no seletor do backlog | Epics, Features e Requirements                                                                                                        |
| Item de backlog principal    | Requirement                                                                                                                           |
| Estimativa                   | Size e Risk (no Requirement) e Business Value (na Feature)                                                                            |
| Campos das Tasks             | Discipline, Original Estimate, Remaining Work e Completed Work                                                                        |
| Estados (fluxo no board)     | Proposed → Active → Resolved → Closed                                                                                                 |
| Sprint                       | Sprint 01 (29/09 a 12/10/2026)                                                                                                        |
| Pipeline                     | pipeline-cmmi-governance                                                                                                              |
| Artefato publicado           | cmmi-governance-site                                                                                                                  |
| O que testar no site         | Aprovar uma mudança com dois perfis diferentes (campo "Você está atuando como"), com justificativa, e conferir a trilha de auditoria. |
| Guia detalhado (em Repos)    | docs/processos/cmmi.md                                                                                                                |
| Mínimo esperado no backlog   | 1 Epic, 2 Features, 4 Requirements, 5 Change Requests e 9 Tasks                                                                       |

### Checklist de entrega da equipe

- ☐ Todos os integrantes acessaram o projeto 04-cmmi-governance.
- ☐ Papéis definidos (seção 5).
- ☐ Backlog com no mínimo 1 Epic, 2 Features, 4 Requirements, 5 Change Requests e 9 Tasks, todos ligados ao item pai correto.
- ☐ Cada Requirement com descrição, critérios de aceite, prioridade, estimativa e responsável.
- ☐ Tasks com discipline, original estimate, remaining work e completed work preenchidos.
- ☐ Backlog ordenado por prioridade e decisão registrada na Discussion de um item.
- ☐ Pelo menos um item de risco, bloqueio ou dependência registrado.
- ☐ Itens prioritários dentro da Sprint 01 e capacidade do time preenchida.
- ☐ Board com itens em estados diferentes (Proposed → Active → Resolved → Closed), incluindo um bloqueado.
- ☐ Pipeline pipeline-cmmi-governance executada pela equipe com os parâmetros preenchidos.
- ☐ Artefato cmmi-governance-site baixado, site aberto no computador e nota da equipe conferida no rodapé.
- ☐ Link da execução da pipeline registrado em um item (tag pipeline).
- ☐ Consulta salva em Shared Queries > Dashboard da Equipe, com um gráfico.
- ☐ Dashboard da equipe com pelo menos 4 widgets.
- ☐ Apresentação de 4 minutos preparada (Parte 8).

## 8. Critérios de avaliação (0 a 2 por critério, total 16)

| Critério              | 0            | 1                  | 2                                                 |
|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Processo correto      | Incorreto    | Parcial            | Correto                                           |
| Hierarquia            | Inexistente  | Simples            | Coerente e relacionada                            |
| Campos dos work items | Vazios       | Parcial            | Descrição, prioridade, estimativa e aceite claros |
| Priorização           | Ausente      | Básica             | Justificada por valor, risco e dependência        |
| Board / Sprint        | Não usado    | Básico             | Representa fluxo real                             |
| Pipeline              | Não executou | Executou com ajuda | Executou e entendeu                               |
| Dashboard             | Ausente      | Poucos widgets     | Apoia decisão                                     |
| Apresentação          | Sem clareza  | Parcial            | Clara e objetiva                                  |

## 9. Dúvidas comuns

| Situação                           | O que fazer                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Não consigo entrar                 | Confira o login (nome.sobrenome@arijrtechnology.com.br) e chame o professor. |
| Não encontro um campo              | Escreva a informação na descrição do item.                                   |
| O item não aparece no backlog      | Confira o nível no seletor e se o item está ligado ao pai correto.           |
| Não consigo salvar a consulta      | Salve em Shared Queries > Dashboard da Equipe (não em My Queries).           |
| O gráfico não aparece no dashboard | A consulta precisa ser Flat list e estar em Shared Queries.                  |
| A pipeline está "Queued"           | Outra equipe está executando; aguarde a sua vez.                             |
| O burndown está vazio              | Normal: depende de dias de histórico na sprint.                              |

## 10. Materiais

- **Organização da turma:** <https://dev.azure.com/unifor-mba-gp-2026>
- **Guias dentro do projeto:** Repos > Files > docs (campos, processos, dashboard e modelos)
- **Repositório público da prática:** <https://github.com/unifor-docente/azure-devops-planejamento-hands-on>